План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ СОШ № 4.

	Наименование мероприятия
	Срок
	Ожидаемый результат
	Ответственные

	Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

	Создание и апробация нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов 

 
	август 2012  январь 2013
года
	Нормативно-правовые документы 
	Специалисты УО администрация и рабочая группа МБОУ СОШ №4, 

	Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС сновного общего образования в ОУ
	ноябрь 2012
	План-график введения ФГОС основного общего образования.
	Управление  образования 

	Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО

	Участие в городских семинарах и совещаниях
по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО
	1 раз в квартал
	Проектирование ОП ООО
	

	
	
	
	

	Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО:

- Планирование деятельности ОУ.

- Определение УМК необходимых для введения ФГОС ООО в ОУ ПП.

- Формирование учебного плана ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Включенность внеурочной деятельности и дополнительного образования в учебный процесс.

- Разработка разделов и компонентов образовательной программы.

- Экспертиза Рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности 5 классов в ОУ ПП.


	Ноябрь 2012
Декабрь 2012

Январь, февраль  2013
 Февраль, март 2013
Май 2013

	Проектирование мероприятий по разработке ОП ООО
	Рабочая группа МБОУ СОШ №4

Плотникова Т А

Григорьян Т В 

Головина Т Ф 

Мокеева ЛА 

Катекина ЛВ

Калмыкова ЛЯ

Вотякова Т В

 Балукова НЮ

Красикова ТГ

	Проведение заседаний Рабочей группы
	Не реже 1 раза в четверть
	Проектирование мероприятий по разработке ООП ООО
	Руководитель рабочей группы МБОУ СОШ №4 

	Разработка  моделей ОУ взаимодействия учреждения общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности в ОУ
	Март-апрель 2013г.
	Модели организации внеурочной деятельности
	 МБОУСОШ №4

	Проведение мероприятий (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС ООО 
-участие в форумах по подготовке к введению ФГОС ООО
	Август 2012 – июнь 2013

	Проекты ООП ООО
	 МБОУ СОШ №4

	Корректировка системы методической работы  школы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО в ОУ
	Август 2012 – июнь 2013

	Система методической работы, способствующая успешному введению ФГОС в ОУ
	 МБОУ СОШ №4

	Подготовка проекта штатного расписания  (введение дополнительных ставок ДО )
	Январь-февраль 2012
	Проект штатного расписания
	 МБОУ СОШ №4

	Организация работы  учителей, которые внедряют ФГОС ООО с 1.09.20123 на августовском педсовете
	Август 2013
	Предложения в резолюцию педсовета
	 Рабочая группа МБОУ СОШ №4

	Презентация результатов подготовки к введению ФГОС ООО в  ОУ  на августовской педагогической конференции


	Август 2013
	Презентация
	Рабочая группа 

	Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

	Создание страниц на сайте ОУ , посвященных введению ФГОС ООО
	Ноябрь
2012 г.
	Страницы сайта 
	 МБОУ СОШ №4

	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайте школы
	По мере готовности


	Информация на сайте
	 МБОУ  СОШ №4 

	Информирование родительской общественности о подготовке к введению ФГОС ООО на родительских собраниях ОУ 
	Декабрь 2012
	Протоколы родительских собраний
	Рабочая группа МБОУ СОШ 4

	
	
	
	

	Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ  в связи с введением ФГОС ООО
	Ноябрь 2012 –май 2013
	  план - график повышения квалификации
	 Рабочая  группа МБОУ СОШ №4 

	Повышение квалификации учителей, директора, заместителей директора ОУ по вопросам введения ФГОС ООО:

-Обучающий семинар по созданию  учебного плана по введению ФГОС ООО


	Январь – июнь 2013

	Проекты новых учебных планов в рамках ФГОС
	 МБОУ СОШ №4 

	Разработка и проведение инструктивно-методических  семинаров для педагогов дополнительного образования
	Март-апрель 2013
	Модели организации внеучебной деятельности в образовательном процессе


	МБОУСОШ №4 

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

	Знакомство и формирование необходимого минимального учебного и компьютерного  оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в общеобразовательном учреждении по результатам апробации.
	Декабрь 2012
	Сформированный заказ ОУ 
	Администрация школы

	Подготовка    учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 


	Январь 2013
	Установка оборудования
	Администрации школы

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО

	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом введения ФГОС ООО
	Май 2013
	Внесение изменений.
	


